

План мероприятий
(Дорожная карта) по созданию и функционированию Центра в 2024 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1.	Издание приказа о создании центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе общеобразовательного учреждения	март 2024	директор общеобразовательного учреждения	приказ
2.	Утверждение Положения о деятельности центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	март 2024	директор общеобразовательного учреждения	приказ, Положение
3.	Утверждение Плана мероприятий (Дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	март 2024	директор общеобразовательного учреждения	приказ, Дорожная карта
4.	Утверждение Медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на 2024 – 2025 гг.	март 2024	директор общеобразовательного учреждения	приказ, Медиаплан

5.	Рассмотрение вопроса организации и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе общеобразовательного учреждения	май 2024 г.	директор общеобразовательного учреждения	протокол ПС
6.	Мероприятия по повышению квалификации педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметов «Физика», «Биология», «Химия», в том числе: – анализ и подбор кадрового состава Центра; – обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе, проводимом ведомственным офисом национального проекта «Образования»; – обеспечение участия педагогов в очных курсах повышения квалификации.	апрель – декабрь 2024 г.	директор общеобразовательного учреждения, руководитель Центра	свидетельство (удостоверения) о повышении квалификации
7.	Проведение ремонтных работ в помещениях центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	июнь-август 2024 г.	директор общеобразовательного учреждения, завхоз	Помещения Центра, соответствующие типовому дизайн-проекту, проекту зонирования, брендированию
8.	Разработка и утверждение рабочих программ по	август 2024 г.	директор общеобразовательного учреждения	Приказ, рабочие

	предметам «Физика», «Биология», «Химия», «Информатика»		ного учреждения, руководитель Центра	программы
9.	Разработка и утверждение занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования, проводимых на базе Центра	август 2024 г.	директор общеобразовательного учреждения, руководитель Центра	Приказ, программы занятий по внеурочной деятельности и дополнительного образования
10.	Проведение на базе общеобразовательного учреждения семинаров по организации работы и функционирования Центра	в течение года	директор общеобразовательного учреждения, руководитель Центра, педагоги Центра	
11.	Обеспечение выполнения Медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	в течение года	директор общеобразовательного учреждения, руководитель Центра, педагоги Центра	
12.	Открытие Центра	сентябрь 2024 г.	директор общеобразовательного учреждения, руководитель Центра,	Информационное освещение
13.	Информационное сопровождение создания и функционирования Центра	в течение года	руководитель Центра	Информационное освещение
14.	Создание и ведение раздела «Точка роста» на официальном сайте общеобразовательного учреждения	в течение года	руководитель и педагоги Центра	размещение информации на официальном сайте общеобразовательного учреждения